


Nationell satsning barncancer

Statusrapport mars 2025
av Nationell arbetsgrupp barncancer



Inledning


Detta dokument beskriver status på pågående insatser inom den nationella barncancersatsningen och riktar sig till dig som är intresserad av och arbetar med utveckling av barncancervården.

Status på insatser redovisas utifrån målområden i [Handlingsplan 2023 – 2025 Utvecklingsområden inom barncancervården](#).

Rapporten är ett komplement till [delårs- och årsrapporter](#) som årligen redovisas till Socialdepartementet och uppdatering sker i anslutning till dessa rapporter.




Instatser per målområden utifrån handlingsplan 2023 - 2025



- Målområde 1: Prevention och tidig upptäckt
- Målområde 2: Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård
- Målområde 3: Sammanhållna och effektiva vårdprocesser
- Målområde 4: Kompetensförsörjning
- Målområde 5: Kunskapsstyrning
- Målområde 6: Patientinformation
- Målområde 7: Ledning och styrning
- Målområde 8: Patienter och närstående
- Målområde 9: Forskning och innovation

Status på insatser per målområde utifrån handlingsplan 2023 - 2025

Färdigställda: 1 styck
Pågående: 32 stycken
Planerade: 10 stycken
Utgår: 5 stycken
Totalt: 48 stycken





PREVENTION OCH TIDIG UPPTÄCKT

- Framtagande av stöddokument Alarmsymtom vid misstanke om cancer hos barn och ungdomar.
- Referensgrupp för barn med ärftlighet för cancer har etablerats. Representant ingår i Nationell arbetsgrupp ärftlighet för cancer.
- Framtagande av Nationellt vårdprogram för ärftliga cancerrisksyndrom som inkluderar både barn och vuxna.



REHABILITERING, UPPFÖLJNING OCH PALLIATIV VÅRD

- Framtagande av Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering för barn och ungdomar. Nationell kartläggning av nuläget pågår.
- Uppdaterat Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer.
- Revidering av Nationellt vårdprogram palliativ vård pågår, skickas ut på remiss våren 2025.



SAMMANHÅLLNA OCH EFFEKTIVA VÅRDPROCESSER

- Registerdata har överförts till INCA-plattformen.
- Utveckling av det svenska barncancerregistret pågår.
- Förbättring av datakvalitet och datatäthet pågår.
- Möjlighet att införa PROM och PREM enkäter ses över.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING

- Kartläggning av utbildningar för professionen i barncancervården genomförd.
- Framtagande av nya nationella utbildningar pågår exempelvis utbildning inom barnonkologisk intermediärvård.
- Stöd till olika nätverk exempel nationell chefsgrupp och regionala processledare.



KUNSKAPSSTYRNING

- Framtagande av nya kunskapsstöd exempelvis riktlinjer för palliativa läkemedelsordinationer och nationell version av Barnonkologihandboken.
- Jämlikt införande av precisionsdiagnostik i linje med GMS projektet pågår.




PATIENTINFORMATION

- Reviderad Min vårdplan ALL barn och ny Min vårdplan i barncancervården framtaget.



LEDNING OCH STYRNING

- Regionala medarbetarinitiativ delas och utvecklas till nationella rekommendationer.



PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

- Uppdatering av uppdragsbeskrivning och utbildning för kontaktsjuksköterskor där barnperspektivet inkluderas. Representant från barncancervården ingår i NAG kontaktsjuksköterska.
- Pilotprojekt pågår för att inkludera patientrapporterade mått i uppföljning och utveckling av barncancervården.
- Översyn av strukturer för patientsamverkan pågår.



FORSKNING OCH INNOVATION

- Arbetsgrupp Kliniska studier barncancer och tillhörande referensgrupp har etablerats. Grupperna ska arbeta vidare med insatserna för en jämlik tillgång till nya läkemedel och kliniska studier.

Övriga insatser

Utöver de insatser som identifierats i handlingsplanen 2023–2025 har ett antal nya insatser identifierats. Nedan insatser pågår inom barncancerområdet och hanteras inom det nationella arbetet.





Integrering av nymolekylärdiagnostiska metoder i klinisk praxis

- En övergripande rapport om helgenomsekvensering, med fokus på potentiella utmaningar och vilka målkonflikter som kan uppstå håller på att tas fram.




Språkgranskning av patientinformationsblad riktade till barn i Kunskapsbanken.

- Patientinformationer med läkemedelsinformation per behandlingsprotokoll finns tillgängligt i [Kunskapsbanken \(cancercentrum.se\)](https://www.cancercentrum.se). Språkgranskning av patientinformationer som är riktade till barncancerpatienter och dess vårdnadshavare pågår. En extern språkgranskare tillsammans med experter inom barncancervården genomför granskningen.



Utvärdering av kontaktsjuksköterskerollen på Skandionkliniken.

- En utvärdering av kontaktsjuksköterskerollen på Skandionkliniken, utifrån både patient- och verksamhetsperspektivet pågår.



Nationell version av Barnonkologihandboken

- 2019 skrevs den första Barnonkologihandboken för Södra Älvsborgs Sjukhus. I samarbete med RCC väst har sju lokalt anpassade versioner av boken arbetats fram för respektive sjukhus inom VGR+. Boken ska på ett praktiskt och enkelt sätt underlätta för medarbetare i det dagliga arbetet. Boken har sedan den introducerades fått stor uppmärksamhet och nu under hösten 2024 påbörjades arbetet med att ta fram en nationell version.



Nationell guide för palliativa läkemedelsordinationer

- En nationell guide för palliativa läkemedelsordinationer arbetas fram. Guiden ska vara en bilaga till NVP palliativ vård av barn. En nationell arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram guiden och gruppen samarbetar med den nationella vårdprogramgruppen palliativ vård av barn. Guiden planeras vara klar våren 2025.

Tack!

Vill du läsa mer gå in på [Barncancer - RCC \(cancercentrum.se\)](https://cancercentrum.se)
eller följ oss på LinkedIn #barncancersatsning